

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления
архивами Свердловской
области

А.А. Капустин А.А. Капустин

« 17 » 06 2009 г.

ПЛАН

мероприятий по внедрению программного комплекса «Архивный фонд»
(4-я версия) в государственных и муниципальных архивах
в Свердловской области
на 2009 – 2010 годы

№ пп	Наименование мероприятия	Срок исполнения	Ответственный	Примечание
1	2	3	4	5
1	Определение перечня государственных и муниципальных архивов Свердловской области, в которых планируется внедрить ПК АФ4 (4 версия) в 2009 году	июнь 2009 г.	Кичигина С.С. Якимова И.В.	
2	Организация тиражирования и передачи дистрибутивов ПК АФ4 (4 версия) и сопутствующей документации в государственные и муниципальные архивы Свердловской области, где планируется внедрение ПК АФ4 (4 версия) в 2009 году	июль 2009 г.	Бирюков А.А. Борисов П.В.	
3	Определение количества рабочих мест для внедрения ПК АФ4 (4 версия) и режима работы ПК в государственных архивах Свердловской области	июль 2009 г.	Директора госархивов, главные хранители	
4	Обследование имеющегося в государственных архивах Свердловской области программно-технического и кадрового обеспечения для внедрения ПК АФ4 (4 версия)	июль 2009 г.	Директора госархивов, главные хранители	
5	Обследование имеющегося в муниципальных архивах в Свердловской области программно-технического и кадрового обеспечения для внедрения ПК АФ4 (4 версия)	III квартал 2009 г.	Т.П. Трофимова, Руководители муниципальных архивов	
6	Определение количества рабочих мест для внедрения ПК АФ4 (4 версия) и режима работы ПК в муниципальных архивах Свердловской области	III квартал 2009 г.	Т.П. Трофимова, Руководители муниципальных архивов	
7	Проверка и корректировка данных в единой БД «Архивный фонд» 3-й версии.	в течение 2009 -2010 гг.	Якимова И.В. Бирюков А.А.	
8	Обеспечение рабочих мест в государственных архивах Свердловской области необходимыми прикладными программами, компьютерным и сетевым оборудованием.	2010 г. (при наличии финансирова ния)	Бирюков А.А. Борисов П.В.	

1	2	3	4	5
9	Организация обучения сотрудников государственных и муниципальных архивов	в течение 2010 г.	Якимова И.В. Бирюков А.А.	
10	Установка необходимого для работы ПК программного обеспечения, указанного в письме Росархива «О техническом и программном обеспечении ПК «Архивный фонд» (4-я версия)» от 22.08.2008 № 5/1566-К	в течение 1 полугодия 2010 г.	Руководители архивов, Бирюков А.А.	
11	Инсталляция ПК «Архивный фонд» на рабочие места сотрудников Центра документации общественных организаций Свердловской области	в течение 1 полугодия 2010 г.	Директор Центра, Бирюков А.А.	
12	Конвертация данных из ПК «Архивный фонд» 3-й версии в ПК «Архивный фонд» 4-й версии.	в течение 2010 г.	Якимова И.В. Бирюков А.А.	
13	Конвертация данных из единой БД «Архивный фонд» (3-й версии) в «Архивный фонд» (4-й версии).	3 квартал 2010 г.	Якимова И.В. Бирюков А.А.	
14	Проверка и корректировка загруженной информации в «Архивный фонд» (4-й версии).	4 квартал 2010 г.	Якимова И.В. Бирюков А.А.	